

RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 187

Kokousajankohta: Ti 12.12.2023 klo: 15.00
Paikka: Eeronkuja 3 – Pääsisäänkäynti C145
Läsnä: Markku Tähtinen, pj.
Hannele Alanen
Antti Airikki
Maria Taipale
Erkki Ojanen
Jussi Lähdemäki, siht.

§ 1 Kokouksen avaus

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen.

§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous ehdotuksen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokous Nro 186 pöytäkirjan hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään pöytäkirja. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotuksen mukaisesti. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 4 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Työmaakokous Nro 14 asiat

Hanke etenee aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti.

§ 5 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Lisäyötarjoukset

RU Lisäyötarjous Nro 9a. 8.12.2023

Piha-alueen muutokset

4 214,91 eur. / alv. 0%

RU Lisäyötarjous Nro 10. 24.11.2023

Väliseiniin asennettava lisälevy näyttöjen taakse

443,07 eur. / alv. 0%

RU Lisäyötarjous Nro 11. 24.11.2023

Huolto-ovi tekniikkahormiin huone 219

874,00 eur. / alv. 0%

RU Lisäyötarjous Nro 12. 8.12.2023

Aukkomuutokset tiloissa 308 ja 309

1 967,76 eur. alv 0%

Liitteet 1 - 4. RU Lisäyötarjous Nrot 9a - 12

Liite 5. RU Lisäyölistaus

SU Lisäyötarjous Nro 8. 28.11.2023

Sähköpisteiden muutokset huoneissa 308 ja 309 (ovimuutokset)

135,00 eur. / alv. 0%

SU Lisäyötarjous Nro 9. 1.12.2023

Sähkösuunnitelmissa huomautetut paloilmaisin puutteet

1490,00 eur. / alv. 0%

Liitteet 6 - 7. SU Lisäyötarjous Nrot 8 ja 9

Liite 8. SU Lisäyölistaus

PU Lisäyötarjous Nro 1. 22.11.2023

Kaksi lattialämmityksen toimilaitetta lisätty

283,00 eur. / alv. 0%

Liite 9. PU Lisäyötarjous Nro 1

Liite 10. PU Lisäyölistaus

IU Lisäyötarjouksessa on samasta työstä kolme eri toteutusvaihtoehtoa

IU Lisäyötarjous Nro 2. 24.11.2023

Opetustilan 219 IV-kanavien pellitys
936,02 eur. / alv. 0%

IU Lisäyötarjous Nro 2a. 27.11.2023

Opetustilan 219 IV-kanavien pellitys, tingattu versio
836,02 eur. / alv. 0%

IU Lisäyötarjous Nro 3. 27.11.2023

Opetustilan 219 IV-kanavien eristysten purku
165,00 eur. / alv. 0%

Liite 11 - 13. IU Vaihtoehtoiset lisäyötarjoukset 2, 2a ja 3

Liite 14. IU Lisäyölistaus

Ehdotus

Rakennustoimikunta hyväksyy

- RU Lisäyötarjoukset Nrot 9a – 12
- SU Lisäyötarjoukset Nrot 8 ja 9
- PU Lisäyötarjous Nro 1
- IU Lisäyötarjous 2a

Päätös

Rakennustoimikunta hyväksyi lisäyötarjoukset ehdotuksen mukaisesti

§ 6 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Aikataulu

Merkitään tiedoksi.

Liite 15.

§ 7 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Kustannusseuranta

Merkitään tiedoksi.

Liite 16.

§ 8 Muut asiat

Harjannostajaiset pidetään Ma 18.12.2023 klo 11.30 alkaen
Liite 17. Kutsu harjannostajaisiin

§ 9 Seuraava rakennustoimikunnan kokous

Tarvittaessa

- 23.01.2024 klo 15.00
- 06.02.2024 klo 15.00
- 27.02.2024 klo 15.00
- 19.03.2024 klo 15.00

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen 15.40

Markku Tähtinen
Rakennustoimikunnan pj.

Jussi Lähdemäki
Rakennustoimikunnan siht.