

## RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 190

Kokousajankohta: Ti 9.4.2024 klo: 15.12  
Paikka: Eeronkuja 3 C210 – Johtavan rehtorin huone  
Kutsutut: Markku Tähtinen, pj.  
Hannele Alanen  
~~Antti Airikki~~  
Maria Taipale  
Ari Leinonen, yhtymähallituksen pj  
Meri Saario siht.

### § 1 Kokouksen avaus

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen.

### § 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

#### Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### Päätös

Todettiin kokous ehdotuksen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### § 3 Kokous Nro 189 pöytäkirjan hyväksyminen

#### Ehdotus

Hyväksytään pöytäkirja. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittavat pöytäkirjan.

#### Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotuksen mukaisesti. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittivat pöytäkirjan.

### § 4 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Työmaakokous Nro 19 asiat

Käytiin läpi työmaakokouksessa Nro19 esille tulleita asioita.

## § 5 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Lisäyötarjoukset

### **SU Lisäyötarjous Nro 16. 11.3.2024**

Purokatu 1 valokuitukaapelin päättäminen  
545,00 eur. / alv. 0%

### **SU Lisäyötarjous Nro 17. 25.3.2024**

3kpl kulunvalvontalukijan lisäys ulko-oviin  
3275,00 eur. / alv. 0%

Liite. 1. SU Lisäyötarjous Nro 16

Liite. 2. SU Lisäyötarjous Nro 17

Liite. 3. SU Lisäyölistaus rev.19

### **Ehdotus**

Rakennustoimikunta hyväksyy / hylkää seuraavat lisäyötarjoukset

### **Päätös**

Rakennustoimikunta hyväksyi ja tilasi seuraavat lisäyötarjoukset:

- SU Lisäyötarjous Nro 16. 11.3.2024
- SU Lisäyötarjous Nro 17. 25.3.2024

## § 6 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Aikataulu

Loppuvaiheen aikataulu kirjataan tiedoksi

Liite 4.

## § 7 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Kustannusseuranta

Kirjataan tiedoksi

Liite 5.

## § 8 Muut asiat

Rakennustoimikunta muisti jäsentään Hannele Alasta merkkipäivän johdosta. Toimikunta tutustui Eeronkuja 4 A uudisrakennukseen.

## § 9 Seuraava rakennustoimikunnan kokous

Pidetään tarvittaessa

Työmaakokoukset on alustavasti sovittu seuraavasti:

- Tiistai 16.4.2024 klo 14.00 Purokatu 1, 3. krs neuvotteluhuone PK1-302
- Perjantaina 26.4.2024 vastaanottokatselmus

## § 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen klo 15:28

---

Markku Tähtinen  
Rakennustoimikunnan pj.

---

Meri Saario  
Rakennustoimikunnan siht.